

¿Cuáles son nuestras prioridades de virtualización 2016-2018?

Ámbito de actuación	Prioridad	Plazo		
		2015-2016	2016-2017	2017-2018
1. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO	• Analizar la conectividad wifi y mejorar	X	X	X
	• Realizar ciertas mejoras en la red	X	X	X
	• Seguimiento del estado de los equipos y analizar posible actualización /sustitución de los mismos	X	X	X
	• Definir organización 1x1: <ul style="list-style-type: none"> • Infraestructuras; dispositivo; EVAs; uso de otros soportes y/o aplicaciones 	X	X	
	• Actualización (diseño) de la página web.	X		
	• Plena implantación de Sallenet como plataforma	x	x	x
2. FORMACIÓN	• Análisis de necesidades formativas y elaboración de itinerario que dé respuesta al mismo; realizar planificación de tiempos e identificación de diferentes colectivos.	X	X	X
	• Definir y adquirir los mínimos formativos a adquirir por todo el profesorado.	X		
	• Identificar nuevas necesidades vinculadas al proyecto 1x1	X	X	X
	• Continuar compartiendo buenas prácticas en el colegio y fuera de él	X	X	X
	• Plan formativo para las familias (seguridad; redes sociales; uso nuevo dispositivo del 1x1..)	x	x	x
	3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	• Adquisición del nivel medio de madurez TIC del Gobierno Vasco <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de ítems sobre los que habría que trabajar • Obtención de evidencias 	X	
• Adquisición del nivel avanzado de certificación en Madurez TIC del Gobierno Vasco				X
• Definir indicadores y seguimiento del Plan Tic		x		
• Configuración del Comité TIC				

	<ul style="list-style-type: none"> • Su conformación • Periodicidad reuniones • Dinamización • Sistematización/digitalización de los procesos de gestión y administración en Sallenet • Puesta en marcha de nuevos servicios como venta online de libros, ropa, etc. • Adecuación normativa del uso de las TIC y dispositivos en el centro • Protocolos 1x1 (normas de convivencia; uso y mantenimiento; estrategias en el aula (pautas y recomendaciones) 	x	X X	x
4. INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN METODOLÓGICA	<ul style="list-style-type: none"> • Definición, planificación y puesta en marcha del proyecto 1x1 • Planificación e implantación progresiva del uso de Sallenet en el aula. • Incorporación de las TIC a los proyectos de innovación educativa existentes en el colegio • Exploración de la puesta en marcha de nuevos proyectos de innovación • Dinamización TIC de posibles actividades colectivas de centro • Desarrollo de posibles proyectos en red con otros centros de la red La Salle? Kristau Eskola? 	X X X X x	X X X X X x	X X X X X x
5. COMUNICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de un plan de Comunicación • Definición de la estrategia en proyecto 1x1 • Estudio de posibles duplicidades en procesos comunicativos llevados a cabo con las familias. • Consolidación del "Equipo de Comunicación" • Definir Protocolo de comunicación para los soportes actuales y los que se generen en el futuro 	X X X x	X x	X x